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平成26年4⽉現在

「道の駅よこはま地⽅創⽣拠
点概略計画」の公表
（平成27年3⽉26⽇）

国道279号 下北半島縦貫道路整備事業【県事業】
⻘森県 県⼟整備部 道路課

【供⽤済⼯区】・・・約19.5km
・野辺地ＢＰ：6.9km（H17〜）※⼀部H16〜
・有⼾ＢＰ：6.3km（H16〜）
・有⼾北ＢＰ：6.3km（H24〜）
・救急⾞退出路（H19〜）

【事業中⼯区】・・・約21.5km
・むつ南ＢＰ：8.7km（H15〜H30年代後半）
※部分供⽤を検討中
・横浜南BP：7.0km（Ｈ25〜H30年代）
・吹越ＢＰ：5.8km（H20〜H20年代後半）

未着⼿区間の取り組み状況
（H22〜H23）
第１回パブリックインボルブメント実施（概略計画の公表）

（H26）
第２回パブリックインボルブメント実施（概略計画の⾒直し等）

（H27.3.26）
概略計画（⾒直し版）の公表

下北半島縦貫道路の整備状況（H27.４⽉時点）
・地域⾼規格道路（⾃動⾞専⽤道路）
・全体延⻑：約68km
・第１種２（３）級、設計速度100（80)ｋｍ
・事業化率（約６０％）
・供⽤率（約２９％）
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国道279号 二枚橋バイパス

L=4,100m W=6.5(12.0)m

ハーモニー橋 L=90.7m

（仮）二枚橋２号橋 L=168.0m

（仮）二枚橋３号橋 L=78.5m

H14供用

L=280m

H12供用

L=660m

供用済区間 L=1,540m

H19.11供用済

L=600m

事業認定

(告示H23.5.16)

L=約1,800m

収用裁決申請

事業延長L=約2,200m

H27土地収用完了
(予定)

H27事業内容（予定）
・二号橋上部工
・改良工事（地盤改良）

未着手

L=360m

国道２７９号 ⼆枚橋バイパス事業【県事業】
⻘森県 県⼟整備部 道路課

参-9

事業年度

延　長 4,100 ｍ

幅　員 6.5(12.0) ｍ

予算区分

全　体 5,330 百万円

H26まで 3,631 百万円

H27
（当初）

405 百万円

H28以降 1,294 百万円

H26末 68.1 ％

H27末
（見込み）

75.7 ％

H26末 99.9 ％

H27末
（見込み）

100 ％

備　考

進捗率

用地取得状況

・全体延長4.1㎞のうち1.5㎞供
用済
・共有地については、H27に裁決
及び明渡しされ、用地取得完了
見込み。

社会資本整備総合交付金

事業名
国道279号

二枚橋バイパス

平成８年度～

事業概要

事業費



１工区

L=1,080m

２工区

L=2,590m

大湊Ⅱ期バイパス

L=3,670m

桜木町～大湊浜町区間 大湊バイパス

L=3,043ｍ

S50～S59 

むつバイパス

L=3,810ｍ

S59～H12 

H27事業内容（予定）
・用地補償（１工区）

国道３３８号 ⼤湊Ⅱ期バイパス事業【県事業】

宇曽利
ﾊﾞｲﾊﾟｽ

L=1,220m
H6～H19

⻘森県 県⼟整備部 道路課
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事業年度

延　長 3,670 ｍ

幅　員 6.5(16.0) ｍ

予算区分

全　体 2,497 百万円

H26まで 740 百万円

H27
（当初）

131 百万円

H28以降 1,626 百万円

H26末 29.6 ％

H27末
（見込み）

34.9 ％

H26末 53.7 ％

H27末
（見込み）

67.3 ％

備　考

事業費

進捗率

用地取得状況

・共有地多数のため事業認定・
土地収用必須

事業名
国道338号

大湊Ⅱ期

平成２０年度～

事業概要

社会資本整備総合交付金



薬研佐井線 1.5車線整備

L=20,400m W=4.0（5.0）m

H27事業内容（予定）
用地補償（国有林買受）
交差点改良工（R338）
仮橋工

⼀般県道薬研佐井線 1.5⾞線整備事業【県事業】
⻘森県 県⼟整備部 道路課
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事業年度

延　長 20,400 ｍ

幅　員 4.0(5.0) ｍ

予算区分

全　体 3,606 百万円

H26まで 790 百万円

H27
（当初）

220 百万円

H28以降 2,596 百万円

H26末 21.9 ％

H27末
（見込み）

28.0 ％

H26末 34.0 ％

H27末
（見込み）

55.1 ％

備　考

事業費

進捗率

用地取得状況

・事業区間の大半が国有保安林
であるため、森林管理者への買
受・保安林解除申請が必要

事業名
県道薬研佐井線

道路整備事業

平成２３年度～

事業概要

核燃料サイクル交付金
電源立地地域対策交付金




