

都市計画の策定の経緯の概要

むつ都市計画道路の変更

事 項	時 期	備 考
説 明 会	令 和 7 年 4 月 9 日	
公 聴 会	令 和 7 年 5 月 8 日	
東北地方整備局事前協議	令 和 7 年 5 月 中 旬	(予 定)
事 前 協 議 回 答	令 和 7 年 5 月 下 旬	(予 定)
計 画 案 の 縦 覧	令 和 7 年 5 月 下 旬	(予 定)
	令 和 7 年 6 月 上 旬	(予 定)
む つ 市 の 意 見 聴 収	令 和 7 年 5 月 下 旬	(予 定)
青 森 県 都 市 計 画 審 議 会	令 和 7 年 6 月 下 旬	(予 定)
国 土 交 通 大 臣 協 議	令 和 7 年 7 月 上 旬	(予 定)
国 土 交 通 大 臣 同 意	令 和 7 年 7 月 下 旬	(予 定)
決 定 告 示	令 和 7 年 8 月 上 旬	(予 定)