

都市計画の策定の経緯の概要

むつ都市計画道路（1・5・1号むつ横浜線）の変更

| 事 項 | 時 期 | 備 考 |
|---------------------|--|-------|
| 説 明 会 | 平 成 2 8 年 9 月 2 2 日 | |
| 公 聴 会 | 平 成 2 8 年 1 0 月 1 1 日 | |
| 計 画 案 の 縦 覧 | 平 成 2 8 年 1 0 月 下 旬 平 成 2 8 年 1 1 月 上 旬 | (予 定) |
| む つ 市 の 意 見 聴 収 | 平 成 2 8 年 1 1 月 下 旬 | (予 定) |
| 青 森 県 都 市 計 画 審 議 会 | 平 成 2 8 年 1 2 月 中 旬 | (予 定) |
| 決 定 告 示 | 平 成 2 8 年 1 2 月 下 旬 | (予 定) |