

第 3 期教育大綱 策定スケジュール（案）

R8. 3. 26現在

年月	スケジュール	イベント
R 8 年 1 月	○現教育大綱施策の取組状況の作成 ○新教育大綱素案（たたき台）の作成	
2 月	○教育大綱素案（たたき台）の提示	○教育委員会 2/12
3 月	○総合教育会議（3.26） ・現教育大綱施策の取組状況の説明 ・新教育大綱素案の説明	○教育委員会 3/26
4 月		○校長会合同会議
5 月	○総合教育会議 ・教育大綱（案）の提出、意見交換	
6 月	○総合教育会議 ・教育大綱（案）の修正案提出、意見交換 （以下、大綱案の決定まで随時開催）	
7 月		○アドバイザー会議
8 月		
9 月		○国スポ期間
10 月	○総合教育会議（新教育大綱（案）の決定） ○パブリックコメント広報	○国スポ期間
11 月	○パブリックコメント実施	
12 月	○パブリックコメント後の修正	
R 9 年 1 月	○総合教育会議（新教育大綱の決定）	
2 月	○議会報告	
3 月		
4 月	○新教育大綱施行	

※校長会には、随時情報提供していく。