

陸奥の国のまちづくりワークショップ（WS）、策定委員会のスケジュールについて

平成21年度はワークショップ6回、策定委員会5回の開催を予定しています。

【スケジュール案】

日程	WS	策定委員会	検討内容
H21. 6. 20（土）	第1回		【むつ市の良いところ・悪いところ】
H21. 7. 17（金）		第1回	・都市計画とは ・むつ市の現況、住民意向調査の結果
H21. 7. 25（土）	第2回		テーマ別の将来イメージ、整備改善すべき事項 【住みよいまちづくり】
H21. 8. 22（土）	第3回		テーマ別の将来イメージ、整備改善すべき事項 【産業が進む道】
H21. 9. 5（土）	第4回		テーマ別の将来イメージ、整備改善すべき事項 【子孫に残す自然環境】
↓			
WSで出た意見を整理した資料（第3回までは毎回提示済み）をWS参加者全員（メンバー）に送付（第1回から第4回）し、記載漏れや間違いがないか確認していただく。			
郵送配付し、訂正がある場合は期日内に文章にて回答を提出していただく。			
日程：9/11（金）に発送し、9/25（金）到着分で締め切ります。 提出方法：郵送、Eメール又は市都市計画課へ提出してください。 〒035-8686 むつ市金谷1-1-1 むつ市建設部都市計画課 Email:mt-toshik630@city.mutsu.lg.jp			
↓			
H21. 10. 2（金）		第2回	【主要課題、将来都市構造の検討】 (WSの成果の報告)
H21. 10. 31（土）	第5回		【全体構想素案概要説明】 【全体構想素案に対する意見】 (WSでパソコンにて整理して確認してもらう：見え消し修正及び加筆訂正)
↓			
第37回むつ市都市計画審議会（全体構想素案）			
↓			
H21. 11. 6（金）		第3回	【全体構想素案の検討】 (WS、都計審での意見を添付・説明)
↓			
11/20頃から12/2までむつ市都市計画マスタープラン素案に対する意見募集			
↓			
H21. 11. 28（土）	第6回		・全体構想素案の修正報告 【都市計画マスタープラン素案概要説明】 【都市計画マスタープラン素案に対する意見】
↓			
第37回むつ市都市計画審議会 継続審議（むつ市都市計画マスタープラン素案）			
↓			
H21. 12. 3（木）		第4回	・全体構想素案の修正報告 【地域別構想の検討】 【整備方針の検討】 【実現化方策の検討】 (WS、都計審での意見を添付・説明)
⇒都市計画マスタープラン素案の検討 →素案を修正し原案へすることについて了承される。			
↓			
都市マス原案をWSメンバー、策定委員会、都市計画審議会委員へ配布（12/21頃予定）			
↓			
パブリックコメントの実施日（予定）：12/21（月）から1/20（水）までの約一ヶ月間 提出方法：Eメール（本庁）、郵送、持参 市ホームページ、本庁都市計画課、大畑、川内、脇野沢各支所にて原案縦覧、意見書受付			
↓			
H22. 2. 5（金） 予定		第5回	【都市計画マスタープラン案について】 パブリックコメントへの対応 ⇒案の確定
↓			
修正確定した案の修正表をWSメンバー、策定委員会へ配布			
↓			
H22. 2. 19（金） 予定 第37回むつ市都市計画審議会 案 審議			

※上記日程は予定ですので開催予定日等が変更となることもありますので、ご了承ください。