

都市計画の策定の経緯の概要

むつ都市計画 都市計画道路の変更

事 項	時 期	備 考
知事への事前協議	平成25年 3月28日	
計画原案の説明会	平成25年 4月 5日	
公 聴 会	平成25年 4月25日 (公述人の申出が無かったため、開催中止)	
計画案の縦覧	平成25年 5月20日から 平成25年 6月 3日まで	
むつ市都市計画審議会	平成25年 6月12日	(予定)
知事への本協議	平成25年 6月18日	(予定)
決 定 告 示	平成25年 6月28日	(予定)