
川内佐井線道路整備事業
L=12.6km

川内佐井線冬期閉鎖区間
L=16.8km

主要地⽅道川内佐井線 道路整備事業【県事業】
⻘森県 県⼟整備部 道路課

参-12

事業年度

延　長 12,600 ｍ

幅　員 5.5(7.0) ｍ

予算区分

全　体 3,690 百万円

H26まで 774 百万円

H27
（当初）

317 百万円

H28以降 2,599 百万円

H26末 21.0 ％

H27末
（見込み）

29.6 ％

H26末 0 ％

H27末
（見込み）

0 ％

備　考

事業費

進捗率

用地取得状況

通年通行を前提とした冬期通行
対策を実施するものである
・H24～H28に防雪施設の設計及
び法面工を施工
・H29以降に防雪施設を施工

事業名
県道川内佐井線

道路整備事業

平成２４年度～

事業概要

電源立地地域対策交付金

H27事業内容（予定）
擁壁工、防雪工
防護柵工、調査設計



むつ恐⼭公園⼤畑線（葉⾊沢⼯区）事業【県事業】

葉色沢工区 L=860m

H27事業内容(予定)
・改良工事

⻘森県 県⼟整備部 道路課

参-13

事業年度

延　長 860 ｍ

幅　員 6.0(9.0) ｍ

予算区分

全　体 550 百万円

H26まで 322 百万円

H27
（当初）

130 百万円

H28以降 98 百万円

H26末 58.5 ％

H27末
（見込み）

82.2 ％

H26末 100 ％

H27末
（見込み）

100 ％

備　考

事業費

進捗率

用地取得状況

・冠水対策工事
・非出水期施工(12月～3月)とす
る必要があり施工時期に制約が
ある

事業名
むつ恐山公園大畑線

葉色沢工区

平成１３年度～

事業概要

社会資本整備総合交付金



緊急輸送道路橋梁対策（橋⻑15m以上）【県事業】
⻘森県 県⼟整備部 道路課

凡 例

長寿命化修繕又は
耐震補強の要対策橋梁

■定期点検（※１）
「⻘森県橋梁アセットマネジメント基本計画」（H16.11⻘森県策定）に基づき、定期点検を５年に
１回の頻度で実施し、構造安全性の確認、計画的維持管理のための情報収集を⾏っている。
■⻑寿命化修繕（※２）
「⻘森県橋梁⻑寿命化修繕計画」（H24.5⻘森県策定）に基づき、点検結果を基にしたシミュレ
ーションにより、⻑寿命化対策を計画的に実施し、維持管理コストの低減を図っている。
■耐震補強（※３）
⼤規模地震において落橋等の甚⼤な被害を防⽌するため、道路橋⽰⽅書（H8）の基準を満た
さない緊急輸送道路上の橋梁について耐震照査、補強⼯事を実施している。

・対策状況（要、不要、済み）はH27当初時点

（単位：橋、％）

対策項目
対象

橋梁数
実施
済み

対策
不要

要対策
（未着手）

現在（H27当初） ５年後目標（H32） 将来目標

完了 完了率 完了 完了率 完了 完了率

定期点検実施（※１） ６３ ６３ － － ６３ １００％ ６３ １００％ ６３ １００％

長寿命化修繕（※２） ６３ ３ ２３ ３７ ２６ ４１％ ６２ ９８％ ６３ １００％

耐震補強（※３） ６３ １１ ３４ １８ ４５ ７１％ ５９ ９４％ ６３ １００％
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