
第９回 
北の防人大湊づくりワークショップ 

1. 北の防人大湊づくり 経過報告 

2. 基本計画について 

3. 公営企業局からの提案 安全安心まちづくり 

4. 基本計画検討ワークショップ 

5. 発表 

青森県むつ市 

 

              日時  平成24年2月10日（金） 17：30～ 

              場所  本庁舎 大会議室1 



北の防人大湊づくり 経過報告 青森県むつ市 

第8回ワークショップ（平成23年3月2日） 

国土交通大臣に提出（都市再生
整備計画） 3月末 

現地測量、ボーリング調査に着手 
（7月） 

簡易公募型プロポーザルにより
設計者を選択 

協議・打ち合わせ 

今日のワークショップ（平成24年2月10日） 

東日本大震災 

旧参謀長官舎の
調査（5月～） 

素案公表 

国指定重要文化財の公開保存活用
計画事業の検討に着手（文化庁） 



旧参謀長官舎 青森県むつ市 
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旧参謀長官舎 青森県むつ市 

ちょうどその時、水源池公園に遠
足で児童らが楽しんでいた 

旧参謀長官舎も北の防人大湊づくりに活用していきたい。 



基本計画について 青森県むつ市 

簡易公募型プロポーザルによって、株式会社石川設計と設計業務について契約しました。                                            
※下図は石川設計さんの技術提案書 

学習センターは改修するよ
りも解体して、交流センター
を建築！とする提案。 

大階段とかぼんやりライティ
ングして、デートスポットの
創出 



設計協議・打合せ 青森県むつ市 

• メイン施設の観光交流センターについて、当地区のコンセプトを重視する（ハイカラさんが似合
うようにする。モダンな建物にしても他地区に集客され負ける。地区特性を活かしたまちづくり。） 

• 北の防人大湊づくり構想書・都市再生整備計画内容を磨き上げ。 
• ランニングコストを検討。管理する建物の多さを精査 

設計協議の過程 

観光交流センター（新築） みどりセンター（学習センターを改修） 

以上を経て、現在、まとめている基本計画につ
いて、石川設計さんから説明します。 



公営企業局からの提案 青森県むつ市 

北の防人大湊づくり構想書（素案）・都市再生整備計画 平成23年3月末提出・策定 

東日本大震災を考慮していません 

何かしら安全安心まちづくり的な考えは持たせられないか!? 

公営企業局から提案があります。 

旧来の水源地という地域特性を活かせないか!? 

ちなみに、企業局も北の防人大湊づくりプロジェクトチームに参入しました。 



今日のワークショップ 青森県むつ市 

基本設計を大きな図面にしています。 

• 建物の活用法（追加）、こんな部屋を設けるべきだ 
• 建物を活用したソフト事業はこうあるべきだ（イベント・市民協働） 
• 私が管理するなら、営業するなら、これなら私も管理活用事業展開し
ていきたい 

• 外観はこんなのがいい 
• 安全安心まちづくりは必要だよねとか 
女子寮にも防災機能を持たせて地域住民に活用してもらおう 等々 

各建物ごとの図面にふせんを張ってください。建物活用マップを作成します 

主に建築物 



今日のワークショップ 青森県むつ市 

Ａ3資料を見ながら 

• ここは、ブロック敷きをやめて、花壇にしようとか 
• 広場を活用したソフト事業はこうあるべきだ（イベント・市民協働） 
• 私が管理するなら、営業するなら、これなら私も管理活用事業展開し
ていきたい 

• 外観はこんなのがいい、子供の遊具は!? 
• 基本計画について、感じたこと。（これイイねとか） 

全体平面図にふせんを張ってください。土木マップを作成 

チームでまとめて発表してください。（建築グループ・各建物ごと、土木グループと分けてもＯＫ） 

設計期間も限られているので、事務局で意見のバランス・実効性等を勘案し総合的にとりまとめ
市長に報告 

詳細設計に着手します。 

土木施設（公園・広場、建築外構） 



今後の予定 青森県むつ市 
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