
むつ市桜満開 
プロジェクト２０１７ 

最終報告 
平成３０年５月２４日（木） 

1 



 2017年のむつ市内の桜の開花状況が芳しくない状況を踏まえ、桜の開花を毎年心待ちにする市民感情に応
え、また、ＧＷ時期に満開を迎えるむつ・下北地域の桜を観光資源として積極的にＰＲしていくためにも、
市内主要桜スポットを中心とした、むつ市における来年の桜満開を目指すこととする。 
 メンバーは、副市長をプロジェクト長とし、市役所関係部署、青森県（下北地域県民局）で構成。アドバ
イザーとして、有識者（(一社)日本造園建設業協会青森県支部副支部長である(株)ヤマカツ）を加入。今回
は、桜自体の再生等の根本的課題までは踏み込まず、桜花の満開を目的とする。 

地区 開花状況 地区 開花状況 地区 開花状況 

１．早掛沼公園 ３割 ４．来さまい大畑桜ロード ３割 ７．ふれあい広場 ３割 

２．水源池公園 ６割 
５．大畑あさひな中央 
  公園 

３割 ８．脇野沢愛宕山公園 ３割 

３．運動公園 ６割 ６．川内庁舎外周 ４割 ９．脇野沢庁舎外周 ３割 

 対策＼地域 早掛沼公園 水源池公園 運動公園 大畑桜ロード 大畑中央公園 川内地域 脇野沢地域 

施肥（肥料） ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ 

薬剤散布 ✖ ✖ ✖  ○* ✖ ✖ ✖ 

害鳥（ｳｿ）駆除  △*  △* ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ 

※主要地域での最近（２年程）の事例 

 *大畑桜ロードは管理者である県が病気・害虫の発生を確認した箇所のみ実施。 また、害鳥（ウソ）の駆除は実施箇所はあるが、効果面から△とした。 

目 的 

2017 花芽の割合 

これまでの対策 

はじめに 
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admin
テキスト ボックス
＊大畑桜ロードは管理者である県が病気・害虫の発生を確認した箇所のみ実施。また、ウソ追払いは実施箇所はあるが、効果面から△とした。

admin
テキスト ボックス
ウソ追払い



 ①  施肥を十分に行うこと。化成肥料、骨粉、堆肥などを実施。まず、６～７月頃（お礼肥）を実施すること。 
    （花芽のもとが夏季に形成されるため） 
 ②  病気予防・殺虫のための薬剤散布（遅くても９月末辺りまで） 
 ③  人手による害鳥（ウソ）の追払いとロケット花火の実施（冬期） 

 ① 施肥を十分に行うこと。合浦公園は、砂地のため化成肥料を直まきしている。 
 ② 病気予防・殺虫のための薬剤散布 
 ③ ウソの追払いには、猛禽類の鳴き声の音声（ＣＤ）を園内にながしている。 

【弘前公園】 

【合浦公園】 

 ① 施肥を十分に行うこと。化成肥料の直まきと、打ち込み肥料（グリーンパイル）を併用している。 
 ②・③は合浦公園と同様である。 

【野木和公園】 

３つのポイント 

一、 しっかり桜の木へ肥料を与えること。 
 
二、病気予防・殺虫のための薬剤散布をすること。 
 
三、害鳥（ウソ）の追払いをすること。 

（参考）肥料、害鳥駆除機材 

（追払い機器） （ドローン） 

取組 

先進地視察 
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admin
テキスト ボックス
ウソの追払いをすること。

admin
テキスト ボックス

admin
テキスト ボックス
人手によるウソの追払いとロケット花火の実施（冬季）



花咲か大作戦 パート１ 
  春（パート１） 

早掛沼公園 水源池公園 

実施日時 

7/30 9:30～ 
※当初予定7/22か
ら雨天で延期 

7/30 10:30～ 
※当初予定7/22か
ら雨天で延期 

ボランティア依頼 

連合婦人会 

町内会（尻釜・宮
後・椛山） 
商工会議所 
観光協会 
東京電力 
東北電力 
シルバー人材 

連合婦人会 

町内会（川守・宇
田・桜木） 
商工会議所 
観光協会 
東京電力 
東北電力 
シルバー人材 

参加者数 94名 54名 

内  容 

①挨拶 
②説明 
③害鳥追払い機器デモ 
④作業（穴は掘らずにぱらぱらまく） 

取組 
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admin
テキスト ボックス
①挨拶②説明③追払い機器デモ④作業（地表へ散布）



  秋（パート２） 
  早掛沼公園 水源池公園 

実施日時 

10/4 10:30～ 10/3 8:45～ 

※雨天により未実
施 

ボランティア依頼 

連合婦人会 

町内会（尻釜・宮
後・椛山） 
商工会議所 
観光協会 
東京電力 
東北電力 
シルバー人材 
一田小 

連合婦人会 

町内会（川守・宇
田・桜木） 
商工会議所 
観光協会 
東京電力 
東北電力 
シルバー人材 
大湊小 

参加者数 90名 （40名） 

内  容 

①挨拶 
②小学生の宣言 
③説明 
④作業（株元付近に穴を掘って施肥） 

⑤害鳥追払い機器デモ（リペラー・ドロー
ン） 

同時期に川内庁舎、脇野
沢庁舎、愛宕山公園でも
施肥。 
大畑桜ロードでも県民局
主導で施肥や除草作業等
を行った。 

取組 

花咲か大作戦 パート２ 
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admin
テキスト ボックス
①挨拶②小学生による宣言③説明④作業（穴を掘って施肥）⑤追払い機器デモ（リペラー・ドローン）



ウソの追払い（シルバーに委託） 

早掛沼公園のウソ（鎌田副市長撮影） 作業の様子 

パチンコやロケット花火等での追い払いを実施 

ウソの飛来数 

取組 

  
早掛沼公園 水源池公園 

2014冬 2015冬 2016冬 2017冬 2014冬 2015冬 2016冬 2017冬 

12月 139 0 50 107 0 0 0 48 

1月 649 238 289 301 197 7 18 80 

2月 394 348 610 508 312 55 169 176 

3月 53 95 59 312 97 9 147 181 

計 1235 681 1008 1228 606 71 334 485 

※延べ数 
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admin
テキスト ボックス
ロケット花火等での追払いを実施

admin
テキスト ボックス
ウソの追払い（業務委託）



アニマルリペラー（害鳥追払い機器）の設置 

アニマルリペラー本体 

設置の様子 

寄贈式 

２０１７年１１月８日（水）１１：３０～ 
むつ市役所応接室にて 
 
 東北電力株式会社むつ営業所 → 30台 
 リサイクル燃料貯蔵株式会社 → 20台 
 電源開発株式会社 → 10台 

取組 
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admin
テキスト ボックス
アニマルリペラー（追払い機器）の設置



桜はどうだった？ 
 

２０１７と２０１８を比較 
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早掛沼公園① 

２０１８ 

２０１７ 

結果報告 

しもきた絶景ブログより（鎌田副市長撮影） 
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早掛沼公園② 

２０１８ 

２０１７ 

結果報告 
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早掛沼公園③ 

２０１８ 

２０１７ 

結果報告 
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水源池公園① 

２０１８ 

２０１７ 

結果報告 
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水源池公園② 

２０１８ 

２０１７ 

結果報告 
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水源池公園③ 

２０１８ 

２０１７ 

結果報告 
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早掛沼公園：昨年より3割程度多かった 
水源池公園：昨年より2割程度多かった 
 ・ウソの飛来数は前年と比較して増加していたが、リペ
ラー及びシルバーによる追払いによって花芽が守ら
れた 

 ・施肥の効果があった 

大畑桜ロード：昨年並みを維持 
 ・施肥の効果があった 

２０１８桜の状況について（花芽数） 
結果報告 
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・日時：2018/4/27 10:30～ 
・参集：幼稚園児45名 
・場所：水源池公園 

取組 

まとめの行事 ～満開の桜を祝して～ 

さくら満開宣言 

むつ桜まつり開会式での感謝状贈呈 

・日時：2018/4/29 12:00～ 
・場所：早掛沼公園 
・花咲か大作戦参加団体に感謝状贈呈 
東北電力(株)むつ営業所／リサイクル燃料貯蔵(株)／電源開発
(株)／町内会（尻釜・椛山・川守・宇田・桜木）／(株)みちの
く銀行むつ支店／公益社団法人シルバー人材センター／むつ市
立第一田名部小学校／むつ市立大湊小学校／(株)ヤマカツ 
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桜まつり期間中の入り込み数について 
まとめ 

 入り込み数は前年比113.8%に増加 
 特に水源池公園の来園者が増加 
  →施設の充実や桜の開花状況が要因か？ 

 まつり期間後半の天候不順や早咲きの影響はあったが、昨年
以上の入り込みは確保できている 

 まつり期間前（準まつり期間）の入園者数も多かった 

 観光協会の印象として、早掛沼公園では昨年と比較して、昔な
がらの酒盛り等をする年配の来場者が多かった 

  →地域に愛されている 

２公園合計 早掛沼公園 水源池公園 

人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 

(人) (％) (人) (％) (人) (％) 

２０１７ 30,935 115.7 21,065 123.3 9,870 102.2 

２０１８ 35,208 113.8 19,919 94.6 15,289 154.9 

※むつ市観光協会発表資料より抜粋 
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 市民による施肥『花咲か大作戦』の継続開催 
 根に栄養を与えるためのつぼ肥の徹底 
 施肥時期の遵守 

 
 
 
 
 
 
 
 

 肥料の地産地消について検討 

 リペラーの使用方法に関する検討（機器増設／電源の確保／太陽光タイプ
の導入等） 

 ウソ追払い方法の研究 
 害虫発生時の薬剤散布 
 剪定方法の研究 

プロジェクト２０１８に向けて 
今後の方針 

時期 目安 施肥理由 

春 
落花後 

５月下旬～６月上旬 
・来春に咲く花芽の形成を促す 
・開花で衰えた樹勢の回復を図る 

夏 
葉桜期 
８月 

・形成された花芽を守る 
・夏季に衰えた樹勢の回復を図る 

秋 
紅葉・落葉前 
１０月 

・来春の芽吹きと開花のために養分を蓄える 
・越冬に備える 
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プロジェクト２０１８スケジュール案 
今後の方針 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

桜の生長 

施肥 

市民協働 

施肥以外の 
管理作業 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 

桜の生長 

施肥 

市民協働 

施肥以外の 
管理作業 

開花期 葉桜／来春の花芽形成 

剪定 

ウソ追払い 

葉桜／休眠 

落葉 ※花芽あり 花芽生長 休眠打破 開花期 

花咲か大作戦 
2018夏の陣 

花咲か大作戦 
2018秋の陣 

薬剤散布 
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ボランティア 
団体と施肥 

つぼ肥 つぼ肥 

つぼ肥 


