

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和7年3月

計画の名称	むつ市安全で安心な都市公園づくり（防災・安全）						
計画の期間	平成28年度～平成30年度（5年間）			交付対象	むつ市		
計画の目標	<p>本市の都市公園は、供用してから40年以上経過する公園もあり、施設の老朽化や危険性のある施設は景観及び機能面・安全面で不具合が生じている。このようなことから、安全で安心な公園環境を構築するため、長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている施設について、改築・更新を行うことにより、施設の長寿命化と維持管理費の縮減を図る。</p>						
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園施設長寿命化計画に基づき、施設の改築・更新を平成30年度に完了する。</li> </ul>						
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考
				当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)	
	$\text{健全な公園施設（遊具等）の割合} \\ \text{（公園施設び健全率）} = \text{（健全となった公園施設）} / \text{（改修等対象施設数）}$			0%	46%	100%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	97百万円	A	97百万円	B	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価） 令和6年度
社会資本整備総合整備計画の事後評価としてむつ市で実施	公表の方法 市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	R1	R2		
A-1	公園	一般	むつ市	直接	むつ市	むつ市公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設改修等 39施設	むつ市						97	
										合計	97				
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	R1	R2		
										合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	R1	R2		
										合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		【改築更新実施率】 ・長寿命化計画を策定して適宜、対策を実施できた。		
II 定量的指標の達成状況	指標①(改築更新 実施率)	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因 総合アリーナ建設に伴い、更新施設の対策を一部見送ったため。
		最終実績値	26%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		長寿命化更新工事に実施により、公園利用者が利用しやすい環境形成が図られた。		
3. 特記事項 (今後の方針等)				
次期社会資本整備計画においても、引き続き公園施設の整備によって利用者の増加を図るとともに、老朽化が進む公園内の遊具等の改築、更新を進め、安全で快適な都市環境の形成を図る。				