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都市再生整備計画　事後評価シート

北の防人大湊地区

（原案）

平成27年12月

青森県むつ市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 510ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし ●

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●
●

●

 １）事業の実施状況

①市道桜木町4号線に駐車場を整備することとしたため
②事業内容の精査及び市道桜木町4号線に駐車場を整備すること
としたため
③市道桜木町5号線への駐車場整備を削除したため
④地域交流センター（女子寮）整備を削除したため
⑤歴史的価値が非常に高いと判断され、保存活用についての検討
を行うこととし、事業計画期間内での完了が困難となったため

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

より回遊性の高い公園中心部に駐車場を整備することとしたため

―

実施内容 実施状況

回/年 3 H22 7 ○イベント回数

従前値 目標値

フォローアップ
予定時期

影響なし

1年以内の
達成見込み

イベントなどで使用する備品の管理倉庫が必要となったため

目標
達成度

○

効果発現要因
（総合所見）

8,843

数　　値

各施設の整備・改修による、景観づくりや観
光・交流ゾーンの形成により、回遊性の向
上及びイベント回数の増加につながり、水
源池公園への来訪者が増加した効果によ
り、北洋館入場者数が増加した。

従前値 目標値

北洋館入場者数 人/年 5,577 H21 10,400 H27

指　標

H27 3

平成29年4月

×

―

H27

8

18.0

観光交流センターをはじめ、公園、駐車場、
ポケットパーク等の整備により、イベントの
開催機運が高まった効果により、観光交流
センターや公園内を活用したイベント回数
が増加した。

19.2 H22 22.1

10,626

75.0 平成29年4月

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標

その他の
数値指標1

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況 指標２

指標３

認識度調査アンケート

観光交流センター入館者
数

人/年 0 H22

指標1

％

平成29年4月

カフェテリアやおみやげ店を備えた観光交
流センターのほか、各施設の整備・改修に
より、誰もが訪れたくなる環境が創出された
ことやイベント回数が増加した効果により、
多くの市民や観光客に利用されている。

水源池公園周辺を訪れる市民が少ない現
状や、重要文化財をＰＲする地域交流セン
ター（収蔵庫）や案内サイン等の整備が、ア
ンケート調査時点では未完成であり、ＰＲ不
足となったことから、目標値を下回った。

 ５）実施過程の評価

・「旧学習センター」を改修した「みどりのさきもり館」では、「花とみどりの講習会」などの花やみどりに関する催しが開催され、市民参加者からの好評を得ているほか、市内におけるみどりと花のまちづくりの拠点となっている。
・上記の「花とみどりの講習会」への参加者に、「観光交流センター」のカフェで利用できるドリンク券を配布するなど、施設間の連携を図っており、相互の賑わいを創出している。
・駐車用、園路のバリアフリー化のほか、ポケットパークや便益施設などの整備により、介護施設の入所者が団体で訪れるなど、新たな交流や憩いの場として利用されている。
・園路、トイレなどの整備や景観づくりにより、散歩やジョギングなどで多くの市民に利用されている。

交付期間
の変更

地域創造支援事業【案内サイン、便益施設（観光交流センター、観光交流センター外構）、撤去（公園管理棟、小屋）、備品倉庫整備】、事業活用調査【事業効果分析調査】、まちづくり活動推進事業【景観ルール策定
ワークショップ、観光案内パンフレット作成】

新たに追加し
た事業

道路整備事業【市道桜木町4号線（駐車場）】

地域創造支援事業【備品倉庫整備】

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

観光交流センターの完成が遅れ、社会実験で検討していた内容の
実施が困難となったため

影響なし

①～③影響なし
④～⑤指標１に関係するが、指標及び数値目標は据え置く。

影響なし

―都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

―

・まちづくりや事業の実施にあたっては、地域住民・団体との連携を図り、
必要に応じて意見交換等を行う。

モニタリング 各指標の目標値の達成状況を把握する。

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

対象地区における景観づくりを継続させるための景観ルールを策定す
るため、市民協働によるまちづくり手法として、ワークショップを開催す
る。

今後の対応方針等

・北の防人大湊地区関連施設の入館者数の動向を随時確認する。
・重要文化財のＰＲ活動を強化し、認知度の向上を図る。
・水源池公園周辺におけるイベント回数の動向を把握していく。

―

数　　値

50,959

フォローアップ
予定時期

目標
達成度

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

平成23年度～平成27年度

―

1,316百万円

北の防人大湊地区

交付対象事業費 国費率

地区名

事業名

①道路【市道桜木町5号線（駐車場）】
②道路【市道スキー場線（駐車場）】
③道路【市道（自歩行道）】
④地域生活基盤施設【広場（女子寮周辺）】
⑤既存建造物活用事業【地域交流センター（女子寮）】

事業活用調査【オープンカフェ社会実験】

道路【市道宇田水源地線、市道桜木町3号線、市道桜木町4号線、市道桜木町5号線、市道桜木町9号線】、公園【水源池公園（管理施設、園路、施設改修）】、地域生活基盤施設【北の防人大湊展望台ポケットパーク、北
の防人大湊エントランスポケットパーク、広場（収蔵庫周辺、観光交流センター周辺）、情報板】、高次都市施設【観光交流センター】、既存建造物活用事業【地域交流センター（学習センター、収蔵庫）】

平成23年度～平成27年度 平成27年度事後評価実施時期

青森県 市町村名 むつ市



様式２－２　地区の概要

単位：人/年 5,577 H21 10,400 H27 10,626 H27

単位：％ 19.2 H22 75.0 H27 18.0 H27

単位：回/年 3 H22 7 H27 8 H27

単位：人/年 ― ― ― ― 50,959 H27

北洋館入場者数

イベント回数

大目標　　地域住民や観光客のコミュニケーション・交流人口の拡大

目標１　　国の重要文化財「旧大湊水源地水道施設」や石造りの「旧大湊高校女子寮」「市文化財収蔵庫」や「北洋館
　　　　　（海上自衛隊施設）」などの施設を活かした街並み景観づくり、歴史を感じる観光・交流づくりを行うことにより、
　　　　　市民や観光客が憩える場を創出します。
目標２　　高齢者、障がい者、市民、観光客、だれもが訪れたくなる環境を創出します。

目標値 評価値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

【効果を持続させるために行う方策】
・公園施設や建築物等について、景観づくりを考慮した適切な維持管理に努める。
・「大湊の景観づくりに関するルール」の普及や景観法による景観計画の策定により、市民とともに景観づくりを進める。
・便益施設等におけるソフト面の強化に努め、市民や観光客などの受入れ機能の強化に努める。
・重要文化財や石造り建造物が集約している水源池公園周辺一帯を、景観を活かした観光資源として、市ホームページや観光パンフレット、ポスターなどによるＰＲ活動に努め、市民や観光客などによる交流人口の拡大を図る。
【改善策】
・大正4年に建設された旧女子寮について、建造当初の状態が維持され、歴史的価値が非常に高いと判断されていることから、今後の施設の保存活用についての検討を進める。

まちの課題の変化

【達成されたこと】
・バリアフリーに対応した園路、駐車場の整備のほか、各施設においてもバリアフリーに対応させ、高齢者、障害者、市民、観光客など誰もが訪れやすい環境を創出した。
・観光交流センター内に海軍グッズや海上自衛隊グッズなどを販売する売店やカフェテリアなどの便益施設を整備し、市民や観光客などの受入れ機能の向上を図った。
・海軍士官の官舎や社交場として建設された石造り建造物を観光資源として活用することにより、憩いの場の創出や交流人口の拡大を図った。
【未解決の課題】
・海軍士官の官舎として建設された石造り建造物を「北の防人大湊　壱番館」として改修する計画としていたが、計画変更により削除したため、未着手となっている。

北の防人大湊地区（青森県むつ市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値

観光交流センター（北の防人大湊　安渡
館）入館者数

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

認識度調査アンケート

観光交流センター 

地域交流センター（収蔵庫） 

案内サインの一部 

北の防人大湊 

    エントランスポケットパーク 

北の防人大湊 

  展望台ポケットパーク 


